

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo: zo dňa 08.10.2020

uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
č.: 68/2020,

na stavebné práce:

“Stavebno-rekonštrukčné práce 2020“

(ďalej len: „Dodatok č.1“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Rozhanovce
Sídlo: Obecný úrad Rozhanovce, SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce
IČO: 00324655
DIČ: 2021244962
IČ pre daň: nie sme platcami DPH
Štatutárny zástupca: Viktor Gazdačko - starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Viktor Gazdačko - starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických: Mgr. Milan Kič - prednosta
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK0502000000000004326542
Tel.: 055/695 01 02
E-mail: obec@rozhanovce.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Imago Košice, s.r.o.
Sídlo: Jarmočná 2, 040 01 Košice
IČO: 36 611 689
DIČ: 2022200763
IČ pre DPH: SK2022200763
Zapísaný: CR SR vl. č. 18318/V
Štatutárny zástupca: Bomba Ján
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Bomba Peter
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Bomba Peter
Vedúci stavby : Ing. Halamka Ján
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK60 1100 0000 0029 4306 6530
Tel.: 0940 636 427
Fax:
E-mail: info@imagokosice.sk

Webová stránka:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej len „zmluvné strany“) v zmysle Čl. X. ods.2 ZoD č.: 68/2020,
zo dňa 08.10.2020

**menia a dopĺňajú po vzájomnej dohode jej obsah
nasledovne:**

Čl. I. Predmet dodatku

1. Objednávateľ a zhotoviteľ (zmluvné strany) sa dohodli, v zmysle Čl. X ods. 2 ZoD č.68/2020, na zmene rozsahu diela o vybudovanie podlahy v novovybudovanej garáži. Rozsah prác a dodaného materiálu je určený výkazom – výmerom.
2. Pre ocenenie dopĺňujúcich stavebných prác a zmien budú použité položky z Oceneného súpisu položiek predložené v ponuke nasledovným spôsobom:
 - práce a materiály v kolónke množstvo uvedú na základe skutočne realizovaných prác (plánované plus navyč – dopĺňujúce);
 - nové materiály a s nimi súvisiace práce (položky) ocenené na základe vzájomne odsúhlasenej kalkulácie vypracovanej zhotoviteľom (ekonomicky oprávnených nákladov), budú v ocenenom súpise položiek vo vytvorených riadkoch V-V pre dodatok č.1.
3. Zmluvné strany sa dohodli na realizácii stavebných prác navyč:
 - vybudovanie hydro a tepelne izolovanej podlahy vo vnútri garáže.
 - podrobný rozsah a druh prác a materiálu je uvedený v rozpočte s V-V, ktorý je prílohou tohto dodatku č. 1 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Čl. II. Cena za dielo a platobné podmienky

1. **Cena predmetu zmluvy**, z dôvodu dohodnutých dopĺňujúcich stavebných prác zmluvnými stranami, ustanovuje nasledovne:

Pôvodná zmluvná cena diela bez DPH:	42 518,91 €
DPH (20%):	8 503,78 €
Pôvodná celková cena s DPH:	51 022,69 €
Nová zmluvná cena diela bez DPH:	44 409,54 €
DPH (20%):	8 881,91 €
Nová celková cena s DPH:	53 291,45 €

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sú nedotknuté týmto Dodatkom č.1 a ostávajú v platnosti.

2. Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo je upravený „Ocenený súpis položiek“ materiálov a prác dohodnutých navyše.
3. Tento Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Účastníci zmluvy sa v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka dohodli, že tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle obce Rozhanovce. (www.rozhanovce.com)

Dátum: 10.12.2020

Dátum: 10.12.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Viktor Gazdačko
starosta obce

.....
Peter Bomba
konateľ spoločnosti